GESTÃO DE PROJETOS

Disciplina que aborda a metodologia, técnicas e ferramentas para o gerenciamento de projetos. Estas técnicas e ferramentas são utilizadas para planejar, executar e controlar projetos de forma eficiente e eficaz. Envolvem a aplicação de processos para definir objetivos, escopo, prazos, recursos e orçamento de um projeto, bem como para gerenciar as expectativas das partes interessadas.

Segundo Kerzner (2006), a gestão de projetos é "a aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto a fim de atender aos requisitos do projeto". Ele destaca a importância de planejar, executar e controlar todas as fases de um projeto para atingir os objetivos estabelecidos.

Para Wideman (1992), define a gestão de projetos como "a aplicação de métodos, técnicas, habilidades e conhecimentos das atividades do projeto a fim de atender aos requisitos do projeto", enfatizando a necessidade de equilibrar efetivamente as restrições de escopo, tempo, custo e qualidade, enquanto lida com a complexidade inerente aos projetos.

PMBOK (corpo de conhecimento) - PMI

De acordo com o PMBOK, um guia amplamente reconhecido em gerenciamento de projetos, a gestão de projetos é "a aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto para atender aos seus requisitos".

O PMBOK divide a gestão de projetos em 10 áreas de conhecimento e 5 grupos de processos. Resumindo, nas melhores práticas para um bom gerenciamento de PROJETOS.

Áreas de gerenciamento

- 1. **Integração**: coordenação de todos os aspectos do projeto, garantindo que os processos individuais estejam alinhados e funcionem juntos de maneira eficaz;
- 2. **Escopo**: definição e controle do que está e não está incluído no projeto, garantindo que todas as atividades e entregas estejam claramente definidas e controladas;
- 3. **Cronograma**: desenvolvimento e controle do cronograma do projeto, incluindo a sequência das atividades e alocação de recursos temporais;
- 4. **Custos**: estimativa, orçamento e controle de custos do projeto, garantindo que o projeto seja concluído dentro do orçamento;
- 5. **Aquisições**: identificação, aquisição e gerenciamento de recursos, produtos ou serviços externos necessários para o projeto;
- 6. **Qualidade**: planejamento e execução de atividades que garantam que os entregáveis e resultados do projeto atendam aos padrões de qualidade definidos;
- 7. **Riscos**: identificação, avaliação, mitigação e controle de riscos, minimizando a probabilidade e o impacto de eventos negativos;
- 8. **Recursos**: organização, liderança e gerenciamento de equipes de projeto, garantindo que os recursos humanos sejam usados de maneira eficaz e eficiente;
- 9. **Comunicações**: planejamento, distribuição e gerenciamento das informações e comunicações do projeto, garantindo que as partes interessadas recebam as informações necessárias;
- 10. **Partes interessadas**: identificação e gerenciamento das partes interessadas envolvidas no projeto, com foco em suas necessidades, expectativas e influência no projeto;

Grupos de processos

Toda área de gerenciamento tem 5 grupos de processos

- 1. Iniciação: autorização do projeto ou fase, definindo seus objetivos e requisitos iniciais;
- 2. **Planejamento**: definição e refinamento dos objetivos e planejamento das ações necessárias para alcançá-los;
- 3. Execução: coordenação das pessoas e recursos para executar o plano de gerenciamento do projeto;
- 4. **Monitoramento e controle**: acompanhamento, revisão e ajuste do progresso e do desempenho do projeto;
- 5. **Encerramento**: formalização da aceitação do projeto ou fase e encerramento de todas as atividades, entregas, contratos e pagamentos.

Considerações sobre a importância da gestão de projetos

A gestão de projetos é importante porque garante que o projeto seja concluído com sucesso. Isso inclui a conclusão dentro do prazo, dentro do orçamento e de acordo com as especificações. A gestão de projetos fornece uma estrutura para o gerenciamento de qualquer projeto, independentemente do tamanho ou complexidade.

Aqui estão algumas razões pelas quais a gestão de projetos é tão importante nesse contexto:

- Economiza tempo e dinheiro: a gestão de projetos ajuda a concluir o projeto dentro do prazo e do orçamento. Isso significa que os recursos são usados de maneira eficaz e eficiente, reduzindo custos e aumentando o retorno do investimento.
- 2. **Aumenta a eficiência**: a gestão de projetos ajuda a definir e controlar o escopo do projeto, garantindo que o projeto seja concluído de acordo com as especificações. Isso significa que os recursos são usados de maneira eficaz e eficiente, reduzindo custos e aumentando o retorno do investimento.
- 3. **Melhora a comunicação**: a gestão de projetos ajuda a definir e controlar o escopo do projeto, garantindo que o projeto seja concluído de acordo com as especificações. Isso significa que os recursos são usados de maneira eficaz e eficiente, reduzindo custos e aumentando o retorno do investimento.

Resumo Intuitivo

Componentes

Representação

Componentes

Representação




Integração



Escopo

Componentes

Representação



Custos



© CanStockPhoto.com

Componentes

Representação





Qualidade



Riscos



Componentes

Representação



Recursos

Comunicações



Partes interessadas



Componentes

Representação



Iniciação

© CanStockPhoto.com



Planejamento



Execução

Componentes

Representação



Monitoramento e controle



Encerramento