

FACULDADE DE TECNOLOGIA DE AMERICANA

Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

FAIM, Victor
FREIRE, Del
NUNES, Hadston

SILVA, Thiago

Estudo de caso 1



Festa de Casamento de Daniela e Marcos (FCDM)



Del e Hadston

Termo de Abertura do Projeto

Objetivo

Planejar a festa de casamento de Josias e Marcia, previsto para dezembro de 2023, com um orçamento de R\$ 35.000,00.

Partes Interessadas

Nome	Posição	Papel no Projeto
Del Freire	Gerente de Projetos	-
Hadston Nunes	Equipe de Projetos	-
Pedro Santana	Equipe de Projetos	Tesouraria
Paula Roberta	Equipe de Projetos	Alimentação
Daniela Marconi	Usuário	Noiva
Marcos Oliveira	Usuário	Noivo
José Marconi	Patrocinador	Pai da Noiva
Joana Marconi	Patrocinador	Mãe da Noiva

Autoridade do Gerente

- Flexibilizar a data prevista entre a última quinzena de novembro até a primeira quinzena de janeiro;
- Exceder o orçamento em 10%;
- Alterar o escopo do projeto, desde que aprovado pelos patrocinadores;

Fatores Críticos para o Sucesso

- Aprovação do projeto pelos noivos;
- Aprovação do salão pelo noivo;
- Aprovação do buffet pela noiva;

Restrições

• **Bebidas alcoólicas**: Serviremos uma variedade de bebidas alcoólicas durante o evento. Pedimos que todos os convidados consumam com responsabilidade e utilizem meios de transporte seguros.



Festa de Casamento de Daniela e Marcos (FCDM)



Del e Hadston

Termo de Abertura do Projeto

Estacionamento limitado: O estacionamento no local é limitado. Recomendamos o uso de transporte público
ou serviços de transporte alternativos. Se você planeja dirigir, considere caronas ou serviços de transporte
compartilhado.

Principais Entregas

- King Buffet: RS 2.000,00 adiantado + R\$ 7.000,00 no dia da festa;
- Floricultura Flowers: R\$ 1.000,00 adiantado + R\$ 1.500,00 no dia da festa;
- Flash Fotografias: R\$ 2.000,00 adiantado + R\$ 3.000,00 no dia da festa;

Aprovação

Americana, 04 de outubro de 2	2023	
Del Freire	José Marconi	Marcos Oliveira
	Joana Marconi	Daniela Marconi